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ANEXO 1 – CRONOGRAMA.
	
	
	
	

	ORD
	ETAPA
	DATA INICIAL
	DATA FINAL

	1
	Publicação do Edital
	25/03/2024

	2
	Impugnação ao Edital
	26/03/2024

	3
	Resposta à impugnação
	27/03/2024

	4
	Inscrições
	30/03/2024
	30/04/2024

	5
	Resultado Preliminar de Selecionados
	08/05/2024

	6
	Período de Recurso
	09/05/2024
	10/05/2024

	7
	Homologação do Resultado
	14/05/2024

	8
	Entrega de Documentos dos Selecionados
	15/05/2024
	20/05/2024

	9
	Resultado Preliminar de Habilitados
	28/05/2024

	10
	Período de recurso de Habilitação 
	29/05/2024
	31/05/2024

	11
	Resultado de Habilitação 
	07/06/2024

	12
	Envio do Termo de Execução Cultural
	10/06/2024
	14/06/2024

	13
	Análise dos Termos de Execução Cultural
	17/06/2024
	19/06/2024

	14
	Período de Pagamento dos Selecionados
	20/06/2024
	02/07/2024

	15
	Execução de Projeto
	Até 31/12/2024

	16
	Relatório Final de Execução do Objeto
	Até 31/12/2024

	Cronograma sujeito a alterações, cabendo exclusivamente ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da PMM, Diário Oficial dos Municípios.



image1.png
P N
== =1
P

I . FUNDACAO

CASA DA CULTURA
DE MARABA

SECULT

Secretaria Municipal
de Cultura

SEPLAN

Secretaria Municipal de
Planejamento e Controle

g x|

PREFEITURA DE
\d

P A

GOVERNO DO

PARA

Lt
o J
LEI
®) pauLo
GUSTAVO
MARABA 2024

MINISTERIO DA
CULTURA

GOVERNO FEDERAL

Ral I

UNIAO E RECONSTRUGAO




